

Belagssanierung Bauphase 4: KW 18 (29. April - 03. Mai 2019)

Einbau Deckbelag: Montag, 13. Mai 2019

Belagssanierung Bauphase 5: KW 19 (06. - 08. Mai 2019)

Einbau Deckbelag: Dienstag, 14. Mai 2019

Deckbelageinbau Rathausgasse: KW 19 (09.- 10. Mai 2019)


Legende:



Baubereich
(Komplettsperrung)



Verkehrsführung (Anstösser)



Einspurige-Verkehrsführung mit Lichtsignalanlage