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Anhang B
d. Vorschlagsliste Richtplaneintrag

Zusammenfassung vi. Bezirk Schwyz
D: Richtplaneintrag
Frage D.1.: Sind Sie einverstanden den Gewé&sserabschnitt geméss der Vorschlagsliste im Richtplan einzutragen?
Frage D.2: Welche Planungs- und Umsetzungsfristen werden angestrebt (z.B. geméass Programmperioden 2020-24 / 2025-29 / 2030-34 / 2035-39 )?
Frage D.3: In welchem Koordinationsstand soll der Richtplaneintrag vollzogen werden (Festsetzung FE, Zwischenergebnis ZE oder Vororientierung VO)?
[Bezirk Schwyz
Gews Handlungs- . .
ewasser bedarf Frage Absender Antwort / Antrag [Begriindung Stellungnahme AfG Anpassung/Fazit
D.1. AfU Ja
Keine Anderung des Handlungsbedarfs.
D.1. BezS Ja Handlungsbedarf durch Bezirk bestatigt und plausibilisiert. Seeweren als Objekt firr einen Richtplaneintrag
berticksichtigen.
D.1. VD Ja
Es ist eine eher zeitnahe Umsetzungsfrist vorzusehen, da der |ESP werden als Koordinationshinweis Stufe Richtplan im
D.2. VD Abschnitt den ESP Bahnhofgebiet Seewen tangiert (vgl. Objektblatt berticksichtigt. Koordinationshinweis in Objektblatt.
hoch - sehr kantona.ler Richtplan). i
Seeweren hoch Vorstudie Programmperiode 2020 — 2024 Planungsfrist in Objektblatt: 2020-24
In Abhéngigkeit von: Umsetzungsfrist in Objektblatt: offen
- Massnahmen Lauerzersee Projekthinweis in Objektblatt
D.2. BezS 2020 - 2024 |- Aufwertung Seewerenmiindung
- Gesamtkonzept Muota
Es liegen noch keine Studien/Konzepte vor.
(Fristangabe unverbindlich)
D.3. BezS VO Koordinationsstand VO in Objektblatt.
D.3. VD Koordinationsstand VO in Objektblatt.
D.1. AfU Ja Muota Unterlauf als Objekt beriicksichtigen
FFF tangiert, Kompensationsflachen ausweisen, FFF und 1SOS werden als Koordinationshinweis Stufe
Interessenabwagung erfolgt in den nachgeordneten Richtplan im Objektblatt beriicksichtigt.
D.1. VD Hinweis Verfahren. Koordinationshinweis in Objektblatt
Tangiert teilweise das I1SOS, bendétigt evtl. ein Gutachten der
Eidgendssischen Denkmalkommission.
Keine Anderung des Handlungsbedarfs.
D.1. BezS Ja Handlungsbedarf durch Bezirk bestétigt und plausibilisiert. Muota - Unterlauf als Objekt fir einen Richtplaneintrag
berticksichtigen.
Es ist eine eher zeitnahe Umsetzungsfrist vorzusehen, da der EE_F;lvt(ta)rlgftnbzgrsus?;:ilga?onsh|nwe|s Stufe Richtplan im
Muota Unterlauf  |hoch - sehr D.2. VD Abschnitt teilweise den Entwicklungsschwerpunkt Brunnen ) gt- Koordinationshinweis in Objektblatt
(Ibach, Brunnen) (hoch tangiert (vgl. kantonaler Richtplan).
Vorstudie Programmperiode 2020 - 2024 Planungsfrist in Objektblatt: 2020-24
In Abhangigkeit von: Umsetzungsfrist in Objektblatt: offen
- Massnahmen Lauerzersee Projekthinweis in Objektblatt
D.2. BezS 2020 - 2024 |- Aufwertung Seewerenmiindung
- Gesamtkonzept Muota
Es liegen noch keine Studien/Konzepte vor.
(Fristangabe unverbindlich)
D.3. BezS VO Koordinationsstand VO in Objektblatt
D3 VD FE Festsetzung, sofern im Projekt Kompensationsflachen fur VO: Mit Ausnahme des Revitalisierungskonzepts beim KW Koordinationsstand VO in Objektblatt
- FFF ausgewiesen werden. Brunnen liegen keine weitere Planung vor.
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keine Anderung der Handlungsprioritét

D.1. AfU Ja Dorfbach als Objekt beriicksichtigen
FFF und ISOS werden als Koordinationshinweis Stufe
FFF allenfalls tangiert, bei Beanspruchung Richtplan im Objektblatt beriicksichtigt.
Kompensationsflachen ausweisen, Interessenabwéagung
D.1. VD Hinweis erfolgt in den nachgeordneten Verfahren. Koordinationshinweis in Objektblatt
Tangiert teilweise das ISOS, benétigt evtl. ein Gutachten der
Eidgendssischen Denkmalkommission.
hoch - sehr Keine Anderung des Handlungsbedarfs.
Dorfbach Schwyz | " D.1. BezS Ja Handlungsbedarf durch Bezirk bestatigt und plausibilisiert.  |Dorfbach als Objekt fiir einen Richtplaneintrag
berticksichtigen.
Vorstudie erstellt 2019/2020, Ausschreibung HWS Projekt Planungsfrist in Objektblatt: 2020-24
2020. (Bezirk Schwyz) Umsetzungsfrist in Objektblatt: 2020-24
D.2. BezS 2020 — 2024 Angemeldet fur Programmvereinbarung 2020 — 2024 Projekthinweis in Objektblatt
(Umsetzung),
Vorstudie erstellt, Vorprojekt lauft in Zusammenarbeit mit
Gemeinde Schwyz
D.3. BezS ZE Koordinationsstand ZE in Objektblatt
D.3. VD ZE Koordinationsstand ZE in Objektblatt
Die Ergebnisse der Gewasseruntersuchungen im Rahmen des
DUFUR-Messprogramms zeigen im Tobelbach (Standort Handlungsbedarf wird durch Ergebnisse bestétigt und . L .
D.1. AfU Ja SZP008), dass die Qualitat des Gewéssers auch von der plausibilisiert. Projekthinweis in Objektblatt
schlechten 6komorphologischen Struktur abhéngt.
Keine Anderung des Handlungsbedarfs.
D.1. BezS Ja Handlungsbedarf durch Bezirk bestéatigt und plausibilisiert. Tobelbach als Objekt fur einen Richtplaneintrag
berticksichtigen.
FFF allenfalls tangiert, bei Beanspruchung FFF und 1SOS werden als Koordinationshinweis Stufe
Tobelbach sehr hoch - Kompensationsflachen ausweisen, Interessenabwéagung Richtplan im Objektblatt berticksichtigt.
hoch D.1. VD Hinweis erfolgt in den nachgeordneten Verfahren. Koordinationshinweis in Objektblatt.
Tangiert teilweise das ISOS, benétigt evtl. ein Gutachten der
Eidgendssischen Denkmalkommission.
Vorstudie Programmperiode 2025 — 2029 Planungsfrist in Objektblatt: 2025-29
in Abhéngigkeit von: Umsetzungsfrist in Objektblatt: offen
D.2. BezS 2025 - 2029 |- Hochwasserschutzprojekt Dorfbach Projekthinweis in Objektblatt.
- Gesamtkonzept Muota
(Fristangabe unverbindlich)
D.3. BezS VO Koordinationsstand VO in Objektblatt
D.3. VD ZE Es liegen noch keine Studien/Konzepte vor. Koordinationsstand VO in Objektblatt
D.1. AfU Ja
Da die Ergebnisse schwierig zu plausibilisieren sind, ein
R - o6kologisches Defizit und Hochwasserschutzdefizit jedoch Minster (Oberiberg) auf hoch abstufen ("Harmonisierung).
D-1. Vb Empfehlung Zusammenhangender Abschnitt wahlen. hijchgtwahrscheinlich vorliegt, wird der Handlungsjbedarf im ( ) ( )
Minster sehr hoch - gesamten Abschnitt als hoch beurteilt.
(Oberiberg) mittel D.1. BezS Ja Handlungsbedarf durch Bezirk bestétigt und plausibilisiert. Mln§ter_(0b_er|berg) als Objekt fur einen Richtplaneintrag
berticksichtigen.
. . B Planungsfrist in Objektblatt: 2030-34
D.2. BezS 2030-34 Vorstudie Programmperiode 2030 — 2034 (unverbindlich) Umsetzungsfrist in Objektblatt: offen
D.3. BezS VO Es liegen noch keine Studien/Konzepte vor. Koordinationsstand VO in Objektblatt
D.3. VD VO Koordinationsstand VO in Objektblatt
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D.1. AfU Ja M|Q§ter_(therlberg) inkl. Minster (Einsiedeln) als Objekt
berticksichtigen
Handlungsbedarf durch Bezirk bestéatigt und plausibilisiert. Keine Anderung des Handlungsbedarfs.
DA BezS Ja Planung und Umsetzung ist mit der Massnahmenplanung zur  |Minster (Unteriberg) inkl. Minster (Einsiedeln) als Objekt fir
o Sanierung des Geschiebehaushalts im Einzugsgebiet der einen Richtplaneintrag beriicksichtigen.
Minster und der Minster (Einsiedeln) zu koordinieren. Projekthinweis in Objektblatt.
Minster
R D.1. VD Ja
(Unteriberg) sehr hoch - — - -
Karrenboden bis |hoch Umsetzung Programmperiode 2020 - 2024 Planungsfrist !n ijektl?latt. 20_20'24
i i o X Umsetzungsfrist in Objektblatt: 2020-24
Rati In Abhangigkeit von: : PN X
. Projekthinweis in Objektblatt.
- Konzessionsverfahren Etzelwerk
D.2. BezS 2020-24 - Ausgang parlamentarischer Initiative Rosti
- Federfiihrung vermutlich bei Etzelwerk AG unabhéngig von
Ausgang Initiative (Auskunft Jurg Nachbur, SBB).
(Fristangabe unverbindlich)
D.3. BezS ZE ZE: Vorprojekt liegt vor. Koordinationsstand ZE in Objektblatt
D.3. VD ZE ZE: Vorprojekt liegt vor. Koordinationsstand ZE in Objektblatt
D.1. AfU Ja
D.1. VD Ja
Handlungsbedarf durch Bezirk bestatigt und plausibilisiert. Kglne Anderur}g des .Hand_lun_gsbedarfs. . A
R . Sihl (Studen) inkl. Sihl (Einsiedeln) als Objekt fur einen
Planung und Umsetzung ist mit der Massnahmenplanung der . R e
D.1. BezS Ja . b I Richtplaneintrag beriicksichtigen.
Sihl (Einsiedeln) zu koordinieren. Proiekthinweis in Obiektblatt
Planung mit Sanierung Geschiebehaushalt koordinieren. ! d :
Sihl (Studen) hoch — sehr Vorprojekt HWS/Revitalisierung in Ausschreibung, Vergabe Planungsfrist in Objektblatt: 2020-24
hoch 2020. (Bezirk Schwyz) Umsetzungsfrist in Objektblatt: 2025-29
: xg:stzqéitel?:?t”t Umsetzungsfrist 2020-24 aufgrund der vielen Pendenzen Projekthinweis in Objektblatt.
D.2. BezS 2020-24 proj T L (Wuhrkorporationserweiterung) und des Planungsstands
- In Zusammenarbeit mit Bezirk Einsiedeln, da . -
R . (Vorstudie) unwahrscheinlich.
gebietstibergreifend
- Erweiterung Wuhrkorporation erforderlich
(Planungsfirst unverbindlich)
D.3. BezS ZE Koordinationsstand ZE in Objektblatt
D.3. VD \Ye] ZE: Vorstudie liegt vor. Koordinationsstand ZE in Objektblatt
D.1. AfU Ja
. srs S Keine Anderung des Handlungsbedarfs.
D.1. BezS Ja Handlungsbedarf durch Bezirk bestéatigt und plausibilisiert. Rigiaa als Objekt far einen Richtplaneintrag bericksichtigen.
FFF tangiert, Kompensationsflachen ausweisen, FFF und 1SOS werden als Koordinationshinweis Stufe
sehr hoch - Interessenabwégung erfolgt in den nachgeordneten Richtplan im Objektblatt berticksichtigt.
Rigiaa mittel D.1. VD Hinweis Verfahren. Koordinationshinweis in Objektblatt
Grenzt an 1SOS, benétigt evtl. ein Gutachten der
Eidgendssischen Denkmalkommission.
Vorstudie Programmperiode 2025 - 2029 Planungsfrist in Objektblatt: 2025-29
b.2. BezS 2025-29 (Planungsfrist unverbindlich) Umsetzungsfrist _in Objektblatt: offen
D.3. BezS VO Es liegen noch keine Studien/Konzepte vor. Koordinationsstand VO in Objektblatt
D.3. VD VO Koordinationsstand VO in Objektblatt
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D.1. AfU Ja
DA VD Hinweis Tgngler:[ tgllwelse das 1SOS, benptl_gt evtl. ein Gutachten der FFF werden als"Koo_rd|n_at|onshmwe|s Stufe Richtplan im Koordinationshinweis in Objektblatt
Eidgendssischen Denkmalkommission. Objektblatt beriicksichtigt.
Handlungsbedarf durch Bezirk bestatigt und plausibilisiert. Keilr?e Anderung _des l—l|.and_lungsl?edarfs. .
5 . Mulibach als Objekt fiir einen Richtplaneintrag
D.1. BezS Ja Planung mit Massnahmenplanung zur Sanierung des N
Milibach Arth sefr hoch - Geschiebehaushalt koordinieren berticksichtigen.
mittel i Koordinationshinweis in Objektblatt.
Vorstudie Programmperiode 2025 - 2029 Konzept soll 2020/21 ausgeldst werden. Planungs- und Projekthinweis in Objektblatt
D.2. BezS 2025-29 - Sanierung Geschiebehaushalt Sammler ASTRA Umsetzungsfrist vorverlegen. Planungsfrist in Objektblatt: 2020-24
(Planungsfrist unverbindlich) Umsetzungsfrist in Objektblatt: 2025-29
D.3. BezS VO Es liegen noch keine Studien/Konzepte vor. Koordinationsstand VO in Objektblatt
D.3. VD VO Koordinationsstand VO in Objektblatt
D.1. AfU Ja
FFF tangiert, Kompensationsflachen ausweisen, FFF werden als Koordinationshinweis Stufe Richtplan im
VD Hinweis Interessenabwégung erfolgt in den nachgeordneten Objektblatt berticksichtigt. Koordinationshinweis in Objektblatt
Verfahren.
Steiner Aa ) o o Kei_ne Anderung des Handll{ngsb?dar_fs. ) )
Unterlauf hoch D.1. BezS Ja Handlungsbedarf durch Bezirk bestatigt und plausibilisiert. Steiner Aa Unterlauf als Objekt fir einen Richtplaneintrag
berticksichtigen.
D.2. BezS 2025-29 Vorstque E’rogrammpenode 2025 - 2029 (Planungsfrist Planungsfrist _|n ijektplatt: 2025-29
unverbindlich) Umsetzungsfrist in Objektblatt: offen
D.3. BezS VO Es liegen noch keine Studien/Konzepte vor. Koordinationsstand VO in Objektblatt
D.3. VD VO Koordinationsstand VO in Objektblatt
D.1. AfU Ja
Keine Anderung des Handlungsbedarfs.
D.1. BezS Ja Handlungsbedarf durch Bezirk bestéatigt und plausibilisiert. Goldbach als Objekt fur einen Richtplaneintrag
berticksichtigen.
Goldbach (S&gel) |hoch D.1. VD Ja
Vorstudie Programmperiode 2035 — 2039 (Planungsfrist Planungsfrist in Objektblatt: 2035-39
D2. BezS 2085-39 unverbindlich) Umsetzungsfrist in Objektblatt: offen
D.3. BezS VO Es liegen noch keine Studien/Konzepte vor. Koordinationsstand VO in Objektblatt
D.3. VD VO Koordinationsstand VO in Objektblatt
D.1. AfU Ja
Keine Anderung des Handlungsbedarfs.
D.1. BezS Ja Handlungsbedarf durch Bezirk bestéatigt und plausibilisiert. Chappelibach als Objekt fiir einen Richtplaneintrag
berticksichtigen.
Chappelibach ) ) FFF tangiert, K“ompensation§ﬂ'achen ausweisen, FFF werden als"Koo_rdin_ationshinweis Stufe Richtplan im o ) o .
(Steinen) hoch VD Hinweis Interessenabwégung erfolgt in den nachgeordneten Objektblatt berticksichtigt. Koordinationshinweis in Objektblatt
Verfahren.
Vorstudie Programmperiode 2030 — 2034 (Planungsfrist Planungsfrist in Objektblatt: 2030-34
D-2. BezS 2030-34 unverbindlich) Umsetzungsfrist in Objektblatt: offen
D.3. BezS VO Es liegen noch keine Studien/Konzepte vor. Koordinationsstand VO in Objektblatt
D.3. VD VO Koordinationsstand VO in Objektblatt
D.1. AfU Ja Wiler-/Schornenbach als Objekt beriicksichtigen
Handlungsbedarf durch Bezirk bestatigt und plausibilisiert. Ke_:lne Anderung qes H?nd!ungsbgdarfs. .
. . Wilerbach als Objekt fiir einen Richtplaneintrag
D.1. BezS Planung mit Massnahmenplanung zur Sanierung des beriicksichtigen
Geschiebehaushalt koordinieren. ergc . g N .
Wiler- / i i i i _ _ i _ Projekthinweis in Objektblatt.
Schornenbach hoch - mittel FFF tangiert, Kompensationsflachen ausweisen, FFF werden als Koordinationshinweis Stufe Richtplan im
D.1 VD Hinweis Interessenabwégung erfolgt in den nachgeordneten Objektblatt berticksichtigt. Koordinationshinweis in Objektblatt
Unterlauf
Verfahren. (VD)
Vorstudie Programmperiode 2025-2029 (Planungsfrist Planungsfrist in Objektblatt: 2025-29
D-2. BezS 2025-29 unverbindlich) Umsetzungsfrist in Objektblatt: offen
D.3. BezS VO Koordinationsstand VO in Objektblatt
D.3. VD VO Koordinationsstand VO in Objektblatt
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Die Ergebnisse der Gewasseruntersuchungen im Rahmen des
DUFUR-Messprogramms zeigen im Griindelisbach (Standort

D.1. AfU Ja SZP002), dass die Qualitat des Gewéssers auch von der Ergebnis plausibilisiert Handlungsbedarf. Projekthinweis in Objektblatt
schlechten 6komorphologischen Struktur abhéangt. Dies vor
allem auf Grund von fehlendem Geschiebe.
Handlungsbedarf aufgrund der sehr hohen
Rev!tal!s!erungsprlontat. plausibel (mlttlerer. . Keine Anderung des Handlungsbedarfs.
Revitalisierungsnutzen i.V.m. sehr stark beeintréchtigter . . . o . "
. Griindelisbach als Objekt fiir einen Richtplaneintrag
. . D.1. BezS Ja Geschiebehaushalt). L
Griindelisbach . . I beriicksichtigen.
Handlungsbedarf durch Bezirk bestatigt und plausibilisiert. X =T .
Unterlauf hoch 5 . Projekthinweis in Objektblatt.
(Seewen) Planung mit Massnahmenplanung zur Sanierung des
Geschiebehaushalt koordinieren.
Grenzt an FFF, bei Beanspruchung Kompensationsflachen FFF werden als Koordinationshinweis Stufe Richtplan im
D.1. VD Hinweis ausweisen, Interessenabwégung erfolgt in den Objektblatt berticksichtigt. Koordinationshinweis in Objektblatt
nachgeordneten Verfahren.
Vorstudie Programmperiode 2020 — 2024 Projekthinweis in Objektblatt
D.2. BezS 2020-25 - Sanierung Geschiebehaushalt Planungsfrist in Objektblatt: 2020-24
(Planungsfrist unverbindlich) Umsetzungsfrist in Objektblatt: 2020-24
. . . Studie Giber Art und Umfang der Geschiebemassnahmen (inkl. |Koordinationsstand VO in Objektblatt
D.3. BezS VO Es liegen noch keine Studien/Konzepte vor. Revitalisierungskonzept) in Arbeit (2020/21)
D.3. VD VO Koordinationsstand VO in Objektblatt
Die Ergebnisse der Gewasseruntersuchungen im Rahmen des
DUFUR-Messprogramms zeigen im Siechenbach (Standort
D.1. AfU Ja SZP003), dass die Qualitat des Gewassers auch von der Projekthinweis in Objektblatt
schlechten 6komorphologischen Struktur abhéangt. Dies vor
allem auf Grund von fehlendem Geschiebe.
Handlungsbedarf hoch (“Harmonisierung” aufgrund der Handlungsbedarf auf hoch abstufen (“Harmonisierung”)
mittleren Revitalisierungsprioritat (exkl. Seemtndung) und Siechenbach wird nicht auf kantonaler Stufe als Objekt
Hochwasserschutzprioritat plausibel. weiterverfolgt.
Aufgrund der geringen Bedeutung des Gewasserabschnitt wird [Verzicht auf einen Richtplaneintrag.
D.1. BezS Ja . . . . . .
. hoch - sehr auf einen Richtplaneintrag verzichtet (kein kantonales, Massnahmenplanung ist auf kommunaler Stufe
Siechenbach o . :
hoch Gberregionales Interesse. weiterzuverfolgen.
Planung und Umsetzung auf kommunaler Stufe
weiterzuverfolgen.
FFF tangiert, Kompensationsflachen ausweisen, FFF werden als Koordinationshinweis Stufe Richtplan im
VD Hinweis Interessenabwégung erfolgt in den nachgeordneten Objektblatt berticksichtigt. Koordinationshinweis in Objektblatt
Verfahren.
. . . Projekthinweis in Objektblatt
D2.  |Bezs 2030-34 Xﬂ;s;x)‘?:;ﬁ;ﬂg)rammpe”"de 2030 - 2034 (Planungsfrist Planungsfrist in Objektblatt: 2030-34
Umsetzungsfrist in Objektblatt: offen
D.3. BezS VO Es liegen noch keine Studien/Konzepte vor. Koordinationsstand VO in Objektblatt
D.3. VD VO Koordinationsstand VO in Objektblatt
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D.1. AfU Ja
Handlungspedarf durch Bezirk bestatigt ur.1d plausibilisiert. Keine Anderung des Handlungsbedars.
Planung mit Massnahmenplanung zur Sanierung des . - . R
. L Alp (Alpthal) inkl. Alp (Einsiedeln) als Objekt fiir einen
D.1. BezS Ja Geschiebehaushalt koordinieren. . . NN
X - . . Richtplaneintrag beriicksichtigen.
Die Planung ist mit der Massnahmenplanung der Alp in . I .
L o Projekthinweis in Objektblatt.
Einsiedeln zu koordinieren
'élrzrg'::f thal, hoch - mittel  |D.1. VD Ja
Vorstudie Programmperiode 2035 - 2039 Aufgrund der grossen 6kologischen Bedeutung der Alp und in  |Projekthinweis in Objektblatt
D.2 BezS 2035 - 39 - In Koordination mit Massnahmen Bezirk Einsiedeln Koordination mit der Massnahmenplanung der Alp in Planungsfrist in Objektblatt: 2025-29
- - Sanierung Geschiebehaushalt Einsiedeln wird eine friherer Planungs- und Umsetzungsfrist |Umsetzungsfrist in Objektblatt: 2030-34
(Planungsfrist unverbindlich) angestrebt
. . . Studie tiber Art und Umfang der Geschiebemassnahmen (inkl. |Koordinationsstand VO in Objektblatt
D3 BezS Vo Es liegen noch keine Studien/Konzepte vor. Revitalisierungskonzept) in Arbeit (2020/21) Projekthinweis in Objektblatt.
D.3. VD ZE VO: Es liegen noch keine Studien/Konzepte vor. Koordinationsstand VO in Objektblatt
D.1. AfU Ja
Hochwasserschutzprioritat punktuell (Kantonsstrasse) hoch.
Revitalisierungsprioritat aufgrund Geschiebebeeintrachtigung
hoch. Revitalisierungsnutzen mittel. Keine Anderung des Handlungsbedarfs.
Handlungsbedarf durch Bezirk bestéatigt und plausibilisiert. Waagbach als Objekt fiir einen Richtplaneintrag
D.1. BezS Ja . . I
Planung mit Massnahmenplanung zur Sanierung des beriicksichtigen.
Waagbach inkl. Geschiebehaushalt koordinieren. Sanierungsverfahren als Projekthinweis in Objektblatt.
div. Zuflusse, mittel — hoch massgebliches Verfahren.
Waag
D.1. VD Empfehlung Zusammenhéngender Abschnitt wéhlen. Abschnitt wird in Objektblétter klar definiert/dargestellt. Abschnitt in Objektblatt definiert.
Vorstudie Programmperiode 2020 — 2024 Geschiebestudie in Koordination mit Bauprojekt Projekthinweis in Objektblatt
D.2. BezS 2020-24 - Sanierung Geschiebehaushalt Minster und Waag Revitalisierung Minster (2021/22) proJ Planungsfrist in Objektblatt: 2020-24
(Planungsfrist unverbindlich) 9 Umsetzungsfrist in Objektblatt: offen
D.3. BezS VO Es liegen noch keine Studien/Konzepte vor. Koordinationsstand VO in Objektblatt
D.3. VD ZE VO: Es liegen noch keine Studien/Konzepte vor. Koordinationsstand VO in Objektblatt
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D.1. AfU Ja
Handlungsbedarf durch Bezirk bestéatigt und plausibilisiert.
Planung mit Massnahmenplanung zur Sanierung des Keine Anderung des Handlungsbedarfs.
DA BezS Ja Geschiebehaushalt koordinieren. Geschiebehaushalt Muota Oberlauf als Objekt fur einen Richtplaneintrag
o wesentlich beeintrachtigt. Studie tiber Art und Umfang liegt berticksichtigen.
vor. Massnahmen zur Optimierung des Projekthinweis in Objektblatt.
Geschiebehaushaltssystem Starzlen-Muota notwendig.
Tangiert im Bereich Muotathal teilweise das 1SOS, bendtigt |ISOS werden als Koordinationshinweis Stufe Richtplan im
VD Hinweis evtl. ein Gutachten der Eidgendssischen Objektblatt berticksichtigt. Koordinationshinweis in Objektblatt.
Denkmalkommission.
Muota Oberlauf Vorstudie Programmperiode 2025 - 2029
(B'-"u-f'eﬁé?i?“h“’ mittel - hoch InKN)ham'lgkeIt fatwen ob Pl frist in Objektblatt: 2025-29
9 ' . ) onzesswnsvera' ren ebs Massnahmenplanung ist mit tibrigen Massnahmen/Vorhaben zu anungsiris _|n . i : att -
Starzlen) D.2. Bezirk Schwyz|2025-29 - Massnahmen/ Zeitplan ebs koordinieren Umsetzungsfrist in Objektblatt: offen
- Konzept durch ebs erstellt => Massnahmenpaket G-K : Projekthinweis in Objektblatt.
Teufbach/Starzlen, Vergabe Vorprojekt HWS Februar 2020
(Planungsfrist unverbindlich)
Koordinationsstand VO in Objektblatt
BezS Vo VO: Es liegen noch keine Ubergeordnete Studie/Konzepte vor.
Teufbach/Starzlen Teilprojekt (Vorprojekt in Arbeit (2020/21)
Koordinationsstand VO in Objektblatt
D.3 VD ZE VO: Es liegen noch keine tbergeordnete Studie/Konzepte vor.
- Teufbach/Starzlen Teilprojekt (Vorprojekt in Arbeit (2020/21)
D.1. AfU Ja
. . I Keine Anderung des Handlungsbedarfs.
D.1. BezS Ja Handlungsbedarf durch.Beznk bestatigt und pl.al.15|b|I|S|ert. Quellbach gemeinsam mit Schuttbach als Objekt fur einen
Massnahmenplanung mit Schuttbach zu koordinieren. X . P
Richtplaneintrag beriicksichtigen.
Quellbach hoch D.1. VD Ja
(Goldau) Vorstud.le F'.rograr.nmpenode 2030 - 2034 Planungsfrist in Objektblatt: 2030-34
D.2. BezS 2030-34 - Koordination mit Schuttbach S : X
. A Umsetzungsfrist in Objektblatt: offen
(Planungsfrist unverbindlich)
D.3. BezS VO Koordinationsstand VO in Objektblatt
D.3. VD VO Koordinationsstand VO in Objektblatt
D1 AfU Ja Schyttbgch_gemelnsam mit Quellbach als Objekt
berticksichtigen
. . I Keine Anderung des Handlungsbedarfs.
D.1. BezS Ja Handlungsbedarf durchvBeznk bestatigt und Plf’iUS'b'“S'ert' Schuttbach gemeinsam mit Quellbach als Objekt fur einen
Massnahmenplanung mit Quellbach zu koordinieren. X X N
Richtplaneintrag beriicksichtigen.
Schuttbach hoch D1 VD Ja Schyttbgch gemeinsam mit Quellbach als Objekt
(Goldau) berticksichtigen
Vorstudie Programmperiode 2030 — 2034 Projekthinweis (Dorfbach) in Objektblatt
D.2. BezS 2030-34 - Koordination mit Quellbach Planungsfrist in Objektblatt: 2030-34
(Planungsfrist unverbindlich) Umsetzungsfrist in Objektblatt: offen
D.3. BezS VO Koordinationsstand VO in Objektblatt
D.3. VD VO Koordinationsstand VO in Objektblatt
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D.1. AfU Ja
Revitalisierungsprioritat aufgrund hohem
Revitalisierungsnutzen hoch. In der Revitalisierungsplanung
(2020-27) als eine Massnahmenstrecke definiert worden. Handlungsbedarf im gesamten Abschnitt als hoch einstufen.
Handlungsbedarf im gesamten Abschnitt mit hoch Biber (Rothenturm) als Objekt fiir einen Richtplaneintrag
D.1. BezS Ja L s e
Biber harmonisieren. ) ) o beriicksichtigen.
. Handlungsbedarf durch Bezirk bestatigt und plausibilisiert. Projekthinweis in Objektblatt.
(Rothenthurm),  [hoch - mittel . - .
nach Dorf Massnahmenplanung in Koordination mit Dorfbach
Rothenturm.
D.1. VD Ja
Vorstudie Programmperiode 2035 — 2039 (Planungsfrist Planungsfrist in Objektblatt: 2035-39
D-2. BezS 2035-39 unverbindlich) Umsetzungsfrist in Objektblatt: offen
D.3. BezS VO Es liegen noch keine Studien/Konzepte vor. Koordinationsstand VO in Objektblatt
D.3. VD VO Koordinationsstand VO in Objektblatt
D.1. AfU Ja
Keine Anderung des Handlungsbedarfs.
DA BezS Ja Handlungsbedarf durch Bezirk bestéatigt und plausibilisiert. Dorfbach (Rothenthurm) als Objekt fuir einen
o Massnahmenplanung in Koordination mit Biber. Richtplaneintrag beriicksichtigen.
Projekthinweis in Objektblatt.
Dorfbach hoch - mittel D.1. VD Ja Dorfbach (Rothenturm) als Objekt beriicksichtigen.
Rothenthurm Vorstudie Programmperiode 2030 - 2034 . I .
- In Zusammenhang mit Biber, Zeitpunkte mit WK Biber Projekthinweis in Objektblatt
D.2. besprechen ’ Planungsfrist in Objektblatt: 2030-34
Umsetzungsfrist in Objektblatt: offen
D.3. BezS VO Es liegen noch keine Studien/Konzepte vor. Koordinationsstand VO in Objektblatt
D.3. VD VO Koordinationsstand VO in Objektblatt
D.1. AfU Ja Trehbach als Objekt beriicksichtigen.
hohe bis sehr hohe Handlungsprioritat aufgrund sehr hohen
Revitalisierungsprioritat. Revitalisierungsnutzen hoch, jedoch
keine Umsetzungsrist in Revitalisierungsplanung definiert.
Hochwasserschutzprioritat sehr gering bis gering, da primér in |keine Anderung der Handlungsprioritét.
D.1. BezS Ja Landwirtschaftsgebiet (Ausnahme Miindungsbereich, mittel). |Trehbach als Objekt berticksichtigen.
Als potenzielles Entwicklungsgebiet der Gemeinde Arth jedoch |Projekthinweis (Geschiebehaushalt) in Objektblatt
hoch — sehr Hochwasserschutz zu gewahrleisten.
Trehbach Arth hoch Sanierung Geschiebehaushalt massgebliche Planung.
FFF tangiert, Kompensationsflachen ausweisen, FFF werden als Koordinationshinweis Stufe Richtplan im
D.1. VD Hinweis Interessenabwégung erfolgt in den nachgeordneten Objektblatt berticksichtigt. Koordinationshinweis in Objektblatt
Verfahren.
Vorstudie Programmperiode 2030 — 2034 (Planungsfrist Planungsfrist in Objektblatt: 2030-34
D-2. BezS 2030-34 unverbindlich) Umsetzungsfrist in Objektblatt: offen
D.3. BezS VO Es liegen noch keine Studien/Konzepte vor. Koordinationsstand VO in Objektblatt
D.3 VD VO Koordinationsstand VO in Objektblatt
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D.1. AfU Ja Widenbach als Objekt beriicksichtigen.
hohe Handlungsprioritat aufgrund sehr hohen
Rewtal|5|erurfgs;.)n0r|ta.t. I.Qe.wtalmerungsnutzen hoch, |nlfl.. keine Anderung der Handlungsprioritat
D.1. BezS Ja Umsetzungsrist in Revitalisierungsplanung 2020-27) definiert.|,, . i P
R ' Widenbach als Objekt beriicksichtigen.
Hochwasserschutzprioritat sehr gering.
Widenbach - - " - — — - -
(Steinen) hoch FFF tangiert, Kompensationsflachen ausweisen, FFF werden als Koordinationshinweis Stufe Richtplan im
D.1. VD Hinweis Interessenabwégung erfolgt in den nachgeordneten Objektblatt berticksichtigt. Koordinationshinweis in Objektblatt
Verfahren.
Vorstudie Programmperiode 2030 — 2034 (Planungsfrist Planungsfrist in Objektblatt: 2030-34
D-2. BezS 2030-34 unverbindlich) Umsetzungsfrist in Objektblatt: offen
D.3. BezS VO Koordinationsstand VO in Objektblatt
D.3. VD VO Koordinationsstand VO in Objektblatt




