



## Überarbeitungszyklen GEP-Teilprojekte

Teilprojekte	Aktualisierung	Zeitlicher Ablauf		Erläuterungen
		Jahr 1	Jahr 2 →...	
Gesamtleitung	Dauer-aufgabe			Die Gesamtleitung regelt die Projektorganisation des GEP; definiert die Vorgaben für die einzelnen Teilprojekte, schreibt ggf. die Leistungen aus und sichert die Qualitätskontrolle.
Organisation der Abwasserentsorgung	alle 10–15 Jahre			Diese Teilprojekte definieren wichtige Randbedingungen für die Projektorganisation und für die technische Bearbeitung der übrigen Teilprojekte. Gewisse Grundsatzentscheidungen daraus sind unabdingbar für das Teilprojekt Gesamtleitung → ❶.
Datenbewirtschaftung	alle 10–15 Jahre			
Anlagenkataster	laufend bis jährlich			Diese Teilprojekte umfassen die Erfassung des aktuellen Zustandes, die Identifikation der Defizite und die Ausarbeitung der Massnahmen für die einzelnen thematischen Bereiche des GEP.
Zustand, Sanierung und Unterhalt	jährlich bis alle 5 Jahre			
Gewässer	ca. alle 10 Jahre			Sie richten sich nach den Anforderungen der Teilprojekte Gesamtleitung und Datenbewirtschaftung → ❷ (als Beispiel dient das Teilprojekt Zustand, Sanierung und Unterhalt).
Fremdwasser	jährlich bis alle 10 Jahre			
Gefahrenvorsorge	alle 5–10 Jahre			Wichtige Grundlagen für die einzelnen Teilprojekte sind die relevanten Ergebnisse anderer Teilprojekte und vor allem die Entwässerungsziele und Massnahmenvorschläge aus dem Entwässerungskonzept → ❸.
Finanzierung	jährlich bis alle 5 Jahre			
Abwasserentsorgung im ländlichen Raum	jährlich bis alle 10 Jahre			Die erarbeiteten Massnahmen aus den Teilprojekten werden im Massnahmenplan erfasst → ❹ (als Beispiel dienen die Teilprojekte Zustand, Sanierung und Unterhalt und Fremdwasserreduktion).
Entwässerungskonzept	alle 10–15 Jahre			
Massnahmenplan	laufend bis jährlich			Nach der Aktualisierung eines Teilprojektes werden die resultierenden Massnahmen im Massnahmenplan erfasst. Er definiert für alle GEP-Massnahmen die Verantwortlichkeit, Zuständigkeit, Kosten, Priorität, den geplanten Realisierungszeitraum und die vorgesehene Erfolgskontrolle. Er bildet die wichtigste Grundlage für das Teilprojekt Finanzierung → ❺.

- Die Gesamtleitung organisiert und führt das Projekt über das ganze ARA-Einzugsgebiet.
- Sie bearbeitet die zwei neuen Teilprojekte «Organisation» und «Datenbewirtschaftung».
- Die grünen Teilprojekte entsprechen grösstenteils der bisherigen GEP-Praxis.
- Das Konzept basiert als Herzstück des GEP auf den anderen Teilprojekten.
- Der Massnahmenplan wird systematisch für alle Trägerschaften eingeführt.

Tabelle: Überarbeitungszyklen GEP gemäss Musterpflichtenheft (VSA, Gesamtleitung 2010)